



## 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2023

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.062/2022**

**CONTRATO Nº 041/2023**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ**

**CONTRATADO: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Objeto:** Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação da atual EMP – Escola Municipal Pluridocente Balneário Praia do Sauê, distrito de Santa Cruz, neste município de Aracruz/ES.

Conforme consta do Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2023, em sua Cláusula Sexta, subitem 6.1, e, com base no art. 65, § 8º da Lei 8.666/93, as partes abaixo assinadas, reajustam o preço do saldo contratual, aplicando-se aos mesmos o Índice Nacional de Custos da Construção – INCC - Fundação Getúlio Vargas, resultando o valor reajustado em R\$ 299.016,37 (duzentos e noventa e nove mil, dezesseis reais e trinta e sete centavos), conforme cópia do cálculo de reajuste em anexo.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais.

Aracruz-ES, 05 de julho de 2023.

JENILZA  
SPINASSE  
MORELLATO  
:96223880782

Assinado digitalmente por JENILZA SPINASSE MORELLATO 96223880782 DN: C=BR, O=SE, OU=Aracruz, CN=JENILZA SPINASSE MORELLATO, OU=Presente, OU=Certificado PF A3, CN=JENILZA SPINASSE MORELLATO 96223880782 Razão: Eu sou o autor deste documento Localizado em: /home/jenilza/assinatura/assinatura.pdf Data: 2023.07.06 13:57:34 -0300' Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

**Jenilza Spinassé Morellato**  
Secretária Municipal de Educação

IGOR EMMANUEL  
MONJARDIM  
ROSA:12448135754

Assinado de forma digital por IGOR EMMANUEL MONJARDIM ROSA:12448135754 Dados: 2023.07.06 10:27:43 -03'00'

**Igor Emmanuel Monjardim Rosa**  
Sócio Proprietário



**REAJUSTAMENTO DE CONTRATO 041/2023**

**Obra:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ATUAL EMP SAUÊ - ESCOLA MUNICIPAL PLURIDOCENTE BALNEÁRIO PRAIA DO SAUÊ

**Local:** BALNEÁRIO PRAIA DO SAUÊ, DISTRITO DE SANTA CRUZ, ARACRUZ/ES

Data base do referencial do orçamento: Maio/2022

Índice de Reajustamento calculado através do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC - Fundação Getúlio Vargas

$$R = V \times \frac{(I - I_0)}{I_0}$$

I<sub>0</sub> - Índice Nacional de Custos da Construção – INCC - Fundação Getúlio Vargas, relativo ao mês anterior a data base do referencial do orçamento;

I - Idem ao I<sub>0</sub>, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês anterior à data base do referencial do orçamento;

R - Valor do reajustamento procurado;

V - Valor dos serviços medidos a serem reajustados

Cálculo do fator de reajuste	I <sub>0</sub> (Abril/22)	I (Abril/23)	Fator (R)
INCC	990,543	1061,635	7,1771%

Serviço:	Item	Valor (R\$)	Fator de Reaj.	Reajuste (R\$)
INCC	Saldo Contratual até a 2ª medição	4.166.271,50	7,1771%	299.016,37
	Saldo Contratual:	4.166.271,50	<b>Valor total do Reajuste:</b>	<b>299.016,37</b>

**Ismara D Delunardi**  
Fiscal do Contrato 041/2023



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200320039003600350038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por ISMARA DELABARBA DELUNARDI em 21/06/2023 16:35

Checksum: 34F0EE651C18500D52712FA2CEBBBBB7BF1637FFD898609F04C30C4C56DA8445



---

Autenticar documento em <https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200320039003600350038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.