



1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 149/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.648/2022

CONTRATO Nº 149/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

CONTRATADO: CVN CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Objeto: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma da Quadra Esportiva Coberta e Sanitários da Praça Padre Bauer, localizada na Rua Lagoa Tapera, Bairro Coqueiral, Aracruz/ES.

Conforme consta do Contrato de Prestação de Serviços nº 149/2023, em sua Cláusula Sexta, subitem 6.1, e, com base no art. 65, § 8º da Lei 8.666/93, as partes abaixo assinadas, reajustam o preço do saldo contratual, aplicando-se ao mesmo o Índice Nacional de Custos da Construção – INCC – Fundação Getúlio Vargas, resultando o valor reajustado em R\$ 51.813,45 (cinquenta e um mil, oitocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), conforme cópia do cálculo de reajuste em anexo.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais.

Aracruz/ES, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado
digitalmente por
RAFAEL MACHADO
BORGO:09965107700
Data: 2024.02.16
15:38:10 -0200

Rafael Borgo
Secretário Municipal de Obras e
Infraestrutura

JOCIMAR LUIZ
FRINHANI:556
12520620
Assinado de forma
digital por JOCIMAR
LUIZ
FRINHANI:55612520620
Dados: 2024.02.16
14:02:43 -03'00'

Jocimar Luiz Frinhani
Sócio Proprietário



REAJUSTAMENTO DE CONTRATO 149/2023

Obra: OBRA DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA E SANITÁRIOS DA PRAÇA PADRE BAUER

Local: RUA LAGOA TAPERA, BAIRRO COQUEIRAL, NESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

Data base do referencial do orçamento: Agosto/2022

Índice de Reajustamento calculado através do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC - Fundação Getúlio Vargas

$$R = V \times \frac{(I - I_0)}{I_0}$$

I₀ - Índice Nacional de Custos da Construção – INCC - Fundação Getúlio Vargas, relativo ao mês anterior a data de elaboração do orçamento;

I - Idem ao I₀, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês anterior à data de elaboração do orçamento;

R - Valor do reajustamento procurado;

V - Valor dos serviços medidos a serem reajustados

Cálculo do fator de reajuste	I ₀ (Julho/22)	I (Julho/23)	Fator (R)
INCC	1043,76	1076,626	3,1488%

Serviço:	Item	Valor (R\$)	Fator de Reaj.	Reajuste (R\$)
INCC	Saldo Contratual na 3ª medição (Incluído o 01º, 02º, 03º e 04º aditivo)*	1.645.493,96	3,1488%	51.813,45
	Saldo Contratual:	1.645.493,96	Valor total do Reajuste:	51.813,45

* NOTA: O 01º e 04º aditivo são de prazo e o 02º e 03º são de valor (acréscimo e decréscimo);

Ismara D. Delunardi
Fiscal do Contrato 149/2023

JOCIMAR LUIZ FRINHANI:55 0 612520620
Assinado de forma digital por JOCIMAR LUIZ FRINHANI:55612520620
Dados: 2024.02.16 14:01:52 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL MACHADO BORG0:09965107700
Data: 2024.02.16 15:37:54 -0200



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3400300038003300350038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ISMARA DELABARBA DELUNARDI** em 07/02/2024 09:07

Checksum: **0EDF4790490EE686642F39BF3E044D87B5CA3D88EA3AB9FE8D341C8CCD86B02F**



Autenticar documento em <https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3400300038003300350038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.