



**ESTADO: ESPIRITO SANTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**PLANO DE AÇÃO – IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC - DECRETO FEDERAL 10.540/2020**

Anexo I

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023		
			INÍCIO	FIM					abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar			
CONTRATAÇÃO	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros e setores necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	01/05/2021	10/05/2021	PMA	SEMFI	-	-																											
	2	Criação de Comissão Especial para revisão e adequação do Termo de Referência (Processo n.º 12.044/2017), aos padrões mínimos de qualidade do decreto n.º 10.540/2020, sem prejuízo de outras disposições previstas em Lei ou em atos normativos aplicáveis.	10/05/2021	10/07/2021	PMA	COMISSÃO TR	Adequar o Termo de Referência ao Decreto N.º 10.540/20.	Garantindo o atendimento dos Padrões Mínimos de Qualidade instituídos pelo Decreto N.º 10.540/20, no Processo de Contratação do novo SIAFIC.																											
	3	Entrega do Termo de Referência	15/07/2021	15/07/2021	PMA	COMISSÃO TR	-	-																											
		Aprovação do Termo de Referência pela Autoridade Competente	16/07/2021	20/07/2021	PMA	SECRETÁRIOS ENVOLVIDOS	-	-																											
	4	Elaboração de Edital	21/07/2021	15/08/2021	PMA	CPL	-	-																											
	5	Publicação do Edital	13/10/2022	26/10/2022	PMA	CPL	-	-																											
	6	Incluir as ações necessárias no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) fundamentais à implantação do projeto e consecução do sistema.	01/08/2021	30/09/2021	PMA	SEMFI SEMAD e SEMSU	Garantir a previsão do custeio do SIAFIC no PPA das Secretarias Envolvidas.	Criando e inserindo ações e recursos financeiros necessários a implantação e custeio do SIAFIC no PPA 2022-2025.																											
	7	Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.	01/08/2021	30/09/2022	PMA	SEMFI SEMAD e SEMSU	Garantir a previsão do custeio do SIAFIC no Orçamento das Secretarias Envolvidas.	Garantir a previsão dos recursos financeiros necessários a implantação e manutenção do SIAFIC no Orçamento (LOA 2022).																											
	8	Realização da Licitação Etapas da Licitação: - Convocação dos Interessados; - Recebimento das Propostas – Impugnação e Esclarecimentos do Edital; - Análise das Propostas; - Fase de Lances; - Aceitação das Propostas; - Verificação da Habilitação ou Inabilitação dos Licitantes; - Manifestação da Intenção de Recurso; - Juízo de Admissibilidade; - Fase Recursal; - Adjudicação do Objeto ao Licitante Vencedor;	26/10/2022	25/11/2022	PMA	CPL E COMISSÃO TR	-	-																											
	9	- Homologação do Processo.	30/11/2022	30/11/2022	PMA	SECRETÁRIOS ENVOLVIDOS	-	-																											
10	Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, a ser disponibilizado para todas as Unidades Gestoras do Município (Executivo, Legislativo e Autarquias).	01/12/2023	30/03/2023	PMA	UNIDADES	-	-																												

Obs.: Edital publicado em 19/04/2022 - Impugnado em 02/05/2022 - Suspensão para adequação;  
 Republicado em 11/07/2022 - Impugnado em 19/07/2022 - Suspensão para adequação;  
 Republicado em 01/09/2022 - Impugnado em 12/09/2022 - Suspensão para adequação;  
 Republicado em 13/10/2022 - Abertura em 26/10/2022;

**Legenda**

**Realizado**      **Previsto**