



# Prefeitura Municipal de Aracruz

19/09/2024

Hora: 05:11

## Reforma CRAS Itaputera

Detalhe da Obra

### Informações Básicas

<b>Secretaria:</b>	SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor Contrato:</b>	R\$ 2.630.487,79
<b>Tipo:</b>	Obra	<b>Execução em:</b>	04/01/2024
<b>Estágio:</b>	Em Execução (03/01/2024)		
<b>Vingência:</b>	20/12/2023 à 06/05/2025		
<b>Percentual Médio:</b>	17,59%		
<b>Descrição</b>	Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Adequação do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, localizado no Bairro Itaputera, neste Município de Aracruz/ES.		

### Contratos

#### Contrato: 468/2023 - CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

<b>Valor Empenhado: (A)</b>	R\$ 2.630.487,79	<b>Valor Contratado: (B)</b>	R\$ 2.630.487,79
<b>Saldo Contratado à Medir: (B-C)</b>	R\$ 2.167.753,11	<b>Valor Liquidado:</b>	R\$ 407.182,40
<b>Valor Medido: (C)</b>	R\$ 462.734,68	<b>Saldo Empenhado à Medir: (A-C)</b>	R\$ 2.167.753,11
<b>Valor Pago:</b>	R\$ 407.182,40		

### Anexos

Nome	
Data	ORDEM DE SERVIÇO - CRAS ITAPUTERA.pdf
29/02/2024	ART FISCALIZAÇÃO PMA - EURICO CABIDELE JUNIOR.pdf
06/03/2024	ART FISCALIZAÇÃO DAN - MARCIA.pdf
06/03/2024	ART DE EXECUÇÃO - MFI (assinado).pdf
06/03/2024	1º Termo Aditivo VALOR e PRAZO - Contrato 468-2023 - CRAS ITAPUTERA - CONNECT - ASSINADO.pdf
30/07/2024	ART 1º ADITIVO - CRAS ITAPUTERA - CONNECT(assinado).pdf

### Medições

#### Fevereiro/2024

<b>Número da Medição:</b>	1ª	<b>Processo:</b>	5537/2024
<b>Valor:</b>	R\$ 88.978,33	<b>Contrato:</b>	468/2023
<b>Responsável:</b>	THALLES SOEIRO DE SOUZA	<b>Data da Medição:</b>	21/02/2024
<b>Início da Medição:</b>	03/01/2024	<b>Fim da Medição:</b>	31/01/2024
<b>Descrição:</b>	1ª Medição		

#### Março/2024

<b>Número da Medição:</b>	2ª	<b>Processo:</b>	9047/2024
<b>Valor:</b>	R\$ 38.419,06	<b>Contrato:</b>	468/2023
<b>Responsável:</b>	THALLES SOEIRO DE SOUZA	<b>Data da Medição:</b>	08/03/2024
<b>Início da Medição:</b>	01/02/2024	<b>Fim da Medição:</b>	29/02/2024
<b>Descrição:</b>	2ª Medição		

#### Abril/2024

<b>Número da Medição:</b>	3ª	<b>Processo:</b>	14382/2024
<b>Valor:</b>	R\$ 35.501,49	<b>Contrato:</b>	468/2023
<b>Responsável:</b>	THALLES SOEIRO DE SOUZA	<b>Data da Medição:</b>	19/04/2024
<b>Início da Medição:</b>	01/03/2024	<b>Fim da Medição:</b>	31/03/2024
<b>Descrição:</b>	3ª Medição		

#### Mai/2024

<b>Número da Medição:</b>	4ª	<b>Processo:</b>	18533/2024
<b>Valor:</b>	R\$ 33.631,62	<b>Contrato:</b>	468/2023
<b>Responsável:</b>	THALLES SOEIRO DE SOUZA	<b>Data da Medição:</b>	21/05/2024
<b>Início da Medição:</b>	01/04/2024	<b>Fim da Medição:</b>	30/04/2024
<b>Descrição:</b>	4ª Medição		

#### Junho/2024



# Prefeitura Municipal de Aracruz

19/09/2024  
Hora: 05:11

## Reforma CRAS Itaputera

*Detalhe da Obra*

<b>Número da Medição:</b>	5 <sup>a</sup>	<b>Processo:</b>	22357/2024
<b>Valor:</b>	R\$ 36.479,48	<b>Contrato:</b>	468/2023
<b>Responsável:</b>	THALLES SOEIRO DE SOUZA	<b>Data da Medição:</b>	19/06/2024
<b>Início da Medição:</b>	01/05/2024	<b>Fim da Medição:</b>	31/05/2024
<b>Descrição:</b>	5ª Medição		
<b>Julho/2024</b>			
<b>Número da Medição:</b>	6 <sup>a</sup>	<b>Processo:</b>	26181/2024
<b>Valor:</b>	R\$ 115.104,08	<b>Contrato:</b>	468/2023
<b>Responsável:</b>	THALLES SOEIRO DE SOUZA	<b>Data da Medição:</b>	22/07/2024
<b>Início da Medição:</b>	01/06/2024	<b>Fim da Medição:</b>	30/06/2024
<b>Descrição:</b>	6ª Medição		
<b>Agosto/2024</b>			
<b>Número da Medição:</b>	7 <sup>a</sup>	<b>Processo:</b>	28145/2024
<b>Valor:</b>	R\$ 59.068,34	<b>Contrato:</b>	468/2023
<b>Responsável:</b>	THALLES SOEIRO DE SOUZA	<b>Data da Medição:</b>	08/08/2024
<b>Início da Medição:</b>	01/07/2024	<b>Fim da Medição:</b>	31/07/2024
<b>Descrição:</b>	7ª Medição		
<b>Agosto/2024</b>			
<b>Número da Medição:</b>	8 <sup>a</sup>	<b>Processo:</b>	32648/2024
<b>Valor:</b>	R\$ 55.552,27	<b>Contrato:</b>	468/2023
<b>Responsável:</b>	THALLES SOEIRO DE SOUZA	<b>Data da Medição:</b>	13/09/2024
<b>Início da Medição:</b>	01/08/2024	<b>Fim da Medição:</b>	31/08/2024
<b>Descrição:</b>	8ª Medição		