



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 4ª MEDIÇÃO
CONTRATO N° 117/2023
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024



DRENAGEM E O.A.C.



Remanejamento de rede de esgoto.



Remanejamento de rede de esgoto.



Religação de rede de água DN 20mm.



Religação de rede de água DN 20mm.



Escavação de material de primeira categoria.



Escavação de material de primeira categoria.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 4ª MEDIÇÃO
CONTRATO N° 117/2023
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024



Execução de berço de concreto.



Execução de berço de concreto.



Assentamento de BSTC DN 0,60m.



Assentamento de BSTC DN 0,60m e execução de berço de concreto.



Assentamento de BSTC DN 0,40m.



Assentamento de BSTC DN 0,40m.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 4ª MEDIÇÃO
CONTRATO Nº 117/2023
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024



Execução de contra berço de concreto.



Escavação manual de vala.



Reaterro com areia.



Reaterro com areia e adensamento hidráulico.



segunda-feira, 3 de junho de 2024 08:18:58.058
355 Avenida Doutor Orlindo Borges
Barra do Sahy
Aracruz
Espírito Santo

Aplicação de manta geotêxtil.



Aplicação de manta geotêxtil.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 4ª MEDIÇÃO
CONTRATO N° 117/2023
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024



Aplicação de manta geotêxtil e envelopamento de concreto.



Execução de envelopamento com concreto.



Execução de envelopamento com concreto e execução de poço de visita.



Execução de poço de visita.



Execução de poço de visita.



Execução de poço de visita.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 4ª MEDIÇÃO
CONTRATO N° 117/2023
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024



TRANSPORTES



Transporte com caminhão betoneira.



Transporte de caminhão basculante.